

# Einsatzplanung L. Prandtl und Storch 2022

Stand: 22.09.2022

Januar		Februar		März		April		Mai		Juni	
1 Sa		1 Di		1 Di	KCN, Sanders	1 Fr	Eckernförde	1 So		1 Mi	
2 So		2 Mi		2 Mi	Elbe	2 Sa		2 Mo	Oortkaten	2 Do	Cuxhaven
3 Mo		3 Do		3 Do		3 So		3 Di		3 Fr	Glückstadt
4 Di		4 Fr		4 Fr	Oortkaten	4 Mo	Eckernförde	4 Mi	Büsum	4 Sa	
5 Mi		5 Sa		5 Sa		5 Di	KDS, Calil	5 Do		5 So	Pfingsten
6 Do		6 So		6 So		6 Mi	Pinguine	6 Fr	UniHH	6 Mo	
7 Fr		7 Mo		7 Mo	Oortkaten	7 Do	Ostsee	7 Sa	Wattenmeer	7 Di	Glückstadt
8 Sa		8 Di		8 Di	HCU, Lütjens	8 Fr		8 So		8 Mi	KDM, Kordubel
9 So		9 Mi		9 Mi	Elbe	9 Sa	Oortkaten	9 Mo		9 Do	Helgoland
10 Mo		10 Do		10 Do		10 So		10 Di		10 Fr	
11 Di		11 Fr		11 Fr	Oortkaten	11 Mo		11 Mi	Büsum	11 Sa	
12 Mi		12 Sa		12 Sa		12 Di		12 Do		12 So	Cuxhaven
13 Do		13 So		13 So		13 Mi		13 Fr	Oortkaten	13 Mo	Cuxhaven
14 Fr		14 Mo		14 Mo	Oortkaten	14 Do		14 Sa		14 Di	KCN, Sanders
15 Sa		15 Di		15 Di	KUL	15 Fr		15 So		15 Mi	Nordsee, Elbe
16 So		16 Mi		16 Mi		16 Sa	Ostern	16 Mo		16 Do	
17 Mo		17 Do		17 Do		17 So		17 Di		17 Fr	Oortkaten
18 Di		18 Fr		18 Fr	Stralsund	18 Mo		18 Mi		18 Sa	
19 Mi		19 Sa		19 Sa		19 Di	Oortkaten	19 Do		19 So	
20 Do		20 So		20 So		20 Mi	KCN, Sanders	20 Fr		20 Mo	Oortkaten
21 Fr		21 Mo	Oortkaten	21 Mo	Stralsund	21 Do	Hamburg Hafen	21 Sa		21 Di	
22 Sa		22 Di	KDS, ADCP	22 Di	FTZ	22 Fr	Oortkaten	22 So	Oortkaten-Cux	22 Mi	KDM, Kordubel
23 So		23 Mi	Kock, Cuxhaven	23 Mi	Ostsee	23 Sa		23 Mo	Cux-Glü KCN	23 Do	Helgoland
24 Mo		24 Do		24 Do		24 So		24 Di	Glü-HH KDG	24 Fr	
25 Di		25 Fr	Cuxhaven	25 Fr		25 Mo		25 Mi	Oort-Alteng-Oort	25 Sa	
26 Mi		26 Sa		26 Sa		26 Di		26 Do	Himmelfahrt	26 So	
27 Do		27 So		27 So		27 Mi		27 Fr		27 Mo	
28 Fr		28 Mo	Cuxhaven	28 Mo		28 Do		28 Sa		28 Di	
29 Sa		29 Di		29 Di		29 Fr		29 So	Oortkaten	29 Mi	
30 So		30 Mi		30 Mi		30 Sa		30 Mo	Cuxhaven KDG	30 Do	
31 Mo				31 Do				31 Di	Helgoland		

**Legende:**

rot: Fixtermine und Wertzeiten

blau: Aktivitäten L. Prandtl (Projekt, Operationsgebiet, verantwortliche Abteilung)



Container: von/an Bord



S = Storch, HPA

Juli		August		September		Oktober		November		Dezember	
1 Fr	• Oortkaten	1 Mo	• Oortkaten	1 Do		1 Sa		1 Di	• Oortkaten	1 Do	•
2 Sa		2 Di		2 Fr		2 So		2 Mi	HCU, Lütjens	2 Fr	
3 So		3 Mi	KDM, Kordubel	3 Sa		3 Mo	Dt. Einheit	3 Do	Elbe	3 Sa	
4 Mo	• Oortkaten	4 Do	Helgoland	4 So		4 Di		4 Fr	• Oortkaten	4 So	
5 Di		5 Fr		5 Mo		5 Mi		5 Sa		5 Mo	
6 Mi	DNV, BG	6 Sa		6 Di		6 Do		6 So		6 Di	
7 Do	Gr. Klasse	7 So		7 Mi		7 Fr		7 Mo	• Oortkaten	7 Mi	
8 Fr		8 Mo		8 Do		8 Sa		8 Di	KCN, Sanders	8 Do	
9 Sa		9 Di		9 Fr		9 So		9 Mi	Elbe	9 Fr	
10 So		10 Mi		10 Sa		10 Mo		10 Do		10 Sa	
11 Mo		11 Do		11 So		11 Di		11 Fr	• Oortkaten	11 So	
12 Di		12 Fr	• Cuxhaven	12 Mo		12 Mi		12 Sa		12 Mo	
13 Mi		13 Sa	Windparks	13 Di		13 Do		13 So		13 Di	
14 Do		14 So		14 Mi		14 Fr		14 Mo		14 Mi	
15 Fr		15 Mo	• Cuxhaven	15 Do		15 Sa		15 Di		15 Do	
16 Sa		16 Di		16 Fr		16 So		16 Mi		16 Fr	
17 So		17 Mi	• Warnemünde	17 Sa		17 Mo		17 Do		17 Sa	
18 Mo		18 Do	• Warnemünde	18 So		18 Di		18 Fr		18 So	
19 Di		19 Fr	KUA	19 Mo		19 Mi		19 Sa		19 Mo	
20 Mi		20 Sa	Ostsee	20 Di		20 Do		20 So		20 Di	
21 Do		21 So	Windparks	21 Mi		21 Fr		21 Mo		21 Mi	
22 Fr		22 Mo		22 Do		22 Sa		22 Di		22 Do	
23 Sa		23 Di		23 Fr		23 So		23 Mi		23 Fr	
24 So		24 Mi		24 Sa		24 Mo		24 Do		24 Sa	
25 Mo		25 Do		25 So		25 Di		25 Fr		25 So	Weihnachten
26 Di		26 Fr	• Sassnitz	26 Mo	• Oortkaten	26 Mi		26 Sa		26 Mo	
27 Mi		27 Sa	• Sassnitz	27 Di	• Uni HH	27 Do		27 So		27 Di	
28 Do		28 So	KUL	28 Mi	• KCN, Beusekom	28 Fr		28 Mo		28 Mi	
29 Fr	• Oortkaten	29 Mo		29 Do		29 Sa		29 Di		29 Do	
30 Sa		30 Di	• Oortkaten	30 Fr	• Oortkaten	30 So		30 Mi		30 Fr	
31 So		31 Mi				31 Mo	Reformation			31 Sa	• Silvester

**Legende:**

rot: Fixtermine und Wertzeiten

blau: Aktivitäten L. Prandtl (Projekt, Operationsgebiet, verantwortliche Abteilung)



Container: von/an Bord



S = Storch, HPA